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नेपाल विद्यतु प्राधिकरणको बतयिान अिस्था र भविष्र्को िागय चित्र रे्दखाउने गरी श् िेतपत्र पत्र जारी 
गररएको छ। उक्त श् िेतपत्रिा िखु्र् धनम्न ५ विषर्लाई प्राथधिकतािा राचखएको छ।  

• ऊजाय सरुक्षा  
• विश् िसनीर् विद्यतु 

• नविनति उपार्हरुबाट वित्तीर् ब्र्िस्थापन 

• विश् िसनीर् र पारर्दशी तथ्र्ाङ्क 

• िानिस्रोत ब्र्िस्थापन 

ऊजाय सरुक्षा र विश् िसनीर् ऊजायको लाधग धनम्न कार्यहरु अगाडी बढाइएको छः 

• कुलेखानी धसस्नेरी १०० िेगािाट पम्प स्टोरेज आर्ोजनाको पूिय सम्भाब्र्ता अध्र्र्न 
सम्पन् न गरी सम्भाब्र्ताका लाधग लाइसेन्स आिेर्दन गररएको छ । 

• हधुलङटार-र्दचुम्कि ४९४ िेगािाट पम्प स्टोरेज आर्ोजनाको पूिय सम्भाब्र्ता अध्र्र्न 
सम्पन् न गरी सम्भाब्र्ता अध्र्र्नका लाधग लाइसेन्स आिेर्दन गररएको छ । 

• Battery Energy Storage System (BESS) अध्र्र्न तथा धनिायण सहर्ोगका लाधग पहल 
शरुु गररएको छ। 

• उत्तरगांगा जलविद्यतु आर्ोजना र अपर अरुण जलविद्यतु आर्ोजनाको लाइसेन् स प्रविर्ा 
अगाडी बढाइएको छ । 

वितरण तथा ग्राहक सेिातर्य ः 

• औद्योधगक क्षेत्रिा विद्यतु खपत बवृि र विश् िासको िातािरण धसजयना गररएको छ । 
उच्िति विद्यतु खपत र धनर्धित िहसलु भकु्तानीका आिारिा केचन्िर् स्तरिा १० 
सिायधिक िहत्िपूणय उपभोक्ता र प्रारे्दचशक स्तरिा प्रत्रे्क प्ररे्दशका १० अत्र्न्त िहत्िपूणय 
उपभोक्ताको नािािली साियजधनक गरी कोशी तथा ििेश प्ररे्दशका त्र्स्ता ग्राहकहरुलाई 
सम्िान गररएको छ । 

• डेधडकेटेड र ट्रङ्क लाइन विद्यतु िहसलु सम्बन्िी वििार्द लािो सिर्को अन्र्ौल पछी 
सिािानको बाटोिा छ । त्र्सका लाधग सांिालक सधिधतबाट पनुरािलोकनको म्र्ार्द 
सवहत पनुरािलोकन िरौटी रकििा सांशोिन, पनुरािलोकन सधिधतको अध्र्क्ष धनर्चुक्त 
लगार्तको नीधतगत धनणयर् गररएको र सोही अनसुार साियजधनक सूिना जारी गररएको 
छ। जस अनसुार पनुरािलोकनको लागी ४६ धनिेर्दन प्राप् त भएको र हाल पनुरािलोकन 
कधिवटले पनुरािलोकन सम्बन्िी कार्य गरररहेको छ । धनचश् ित अिधि धभत्र र्ो विषर् 
सिािान हनुे रे्दचखन् छ । 

• रे्दशैभरी कार्ायलर् रहेका ठुला कपोरेट ग्राहकहरुको प्रत्रे्क इकाइ ग्राहकहरुको िहसलु 
भकु्तानी केचन्िकृत रुपिा एकै स्थानबाट गनय सवकने गरी छुटै्ट पेिेन् ट गेटिे धनिायण 
गररएको र हाल पररक्षणको अचन् ति िरणिा रहेको छ । 
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• िाचजयङ स्टेशनको लाधग आिश्र्क पूिायिार धनिायण गनयका लाधग तपचशलका वितरण 
केन्िहरुको िागका आिारिा कुल जम्िा रु. १,००,८१,०००।- थप बजेट उपलब्ि 
गराएको छः  

• ४३ MVA क्षिता बराबरको धनम्न िार (४) िटा ३३।११ के.धभ. सबस्टेसनको धनिायण 
सम्पन् न गरी सांिालनिा ल्र्ाईएको छः 

धस.नां. नाि क्षिता (एिधभए) कैवर्र्त 

१ भगिानपरु ८.०० ििेश प्ररे्दश 

२ विरेन्िबजार १६.०० 

३ बदर्दयबास १६.०० 

४ जोगबढुा ३.०० सरु्दरुपचश् िि प्ररे्दश 

जम्िा ४३.०० 
 

 

• विधभन् न ३३।११ के.धभ. सिस्टेशनहरुिा भोल्टेज सिुारको लागी ११० MVAR क्षिता 
बराबरको Capacitor Bank  जडान कार्य सम्पन् न गररएको छ । 

• १२ विधभन् न सािरु्दावर्क सांस्थाका कररब ७,३१५ ग्राहकहरुलाई प्राधिकरणको ग्राहकिा 
रूपान्तरण गरी भरपर्दो र गणुस्तररर् सेिा प्रर्दान गररएको छ। 

• कररब ९०० गररब तथा विपन् न पररिारलाई धनःशलु्क धिटर वितरण गररएको छ । 

• वितरण प्रणालीिा रे्दचखएका सिस्र्ाहरुको सम्बन्ििा ग्राहकहरुबाट सिर्िानै जानकारी 
प्राप् त गरी रे्दचखएको सिस्र्ा ग्राहकले System िा Upload गरी सम्बन्िीत वितरण केन्िसम्ि 
परुाउन सक्ने गरी Infrastructure Quality App (IQA) तर्ार गरी हाल कार्ायन्िर्नको अचन्ति 
िरणिा रहेको छ । 

प्रणाली सदुृढीकरण र वट्रवपङ सिस्र्ा सिािानका लाधग गररएका कार्यहरुः  

• ग्राहकहरुलाई विश् िसनीर् विद्यतु सेिाको सधुनचितताको लाधग प्रसारण र वितरण सांजाल 
सदुृढीकरण र ऊजाय सरुक्षाका उपार्हरु अपनाई ग्राहकिगयसम्ि धबश् िसनीर् विद्यतु 
परु्ायउनका लाधग आिश्र् कार्य अगाढी बढाइएको छ। र्सको िानाङ्कको रुपिा SAIFI  

र SAIDI जस्ता अन्तराचष् ट्रर् अभ्र्ास रहेका विश् िसनीर्ताको िानाङ्कलाई स्थावपत गररएको 

SN DCS Name Name of charging center Budget Head No. 4.308 

1 Jorpati DCS Panch Pokhari Sunaulo Yatayat Pra Li          1,006,000  

2 Jorpati DCS Nilo Micro Yatayat Samiti Pra Li          1,481,000  

3 Surkhet DCS Ma Shakti Trade Link, Eco Charge EV 

Charging station, Om sai Fast 

Charging center 

         2,819,000  

4 Gulmi DCS Maitri Yatayat Pra Li          1,371,000  

5 Bhojpur DCS Jay Bajrang Kirana Pasal          1,018,000  

6 Itahari DCS Riteshwor charging center              991,000  

7 Jorpati DCS Indrayani bhulbu yatayat pra Li             1,395,000  

  Total            10,081,000 
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छ। धतनै िानाङ्कको आिारिा लाइन वट्रवपङ अनगुिन गरी सिुारको कार्य अगाडी 
बढाइएको छ ।   

• वितरण सिस्टेशनको Relay and Battery System Update को लाधग हरेक प्रारे्दचशक/ धडधभजन  
कार्ायलर्िा एक जना अधिकृत स्तरको प्राविधिक कियिारीलाइय DC तथा Relay Protection 

Engineer तोकएको छ ।त्र्सरी चजम्िेिारी तोवकएको Engineer बाट प्रारे्दचशक/ धडधभजन 
कार्ायलर् िातहतको वितरण केन्ििा रहेका ३३/११ के.भी सिस्टेशनहरुको धनर्धित 
धनररक्षण, िियत सम्भार लगार्तको कार्य गरी वितरण प्रणालीलाई िसु्त र्दरुुस्त राख् ने कार्य 
अगाढी बढाइएको छ । 

• काठिाडौ उपत्र्का धभत्र धनर्धित भरपर्दो र गणुस्तरीर् विद्यतु आपूधतयको ब्र्िस्था 
धिलाउनका लाधग उपत्र्का धभत्र रहेका विधभन् न १७ िटा चस्िचिङ तथा सिस्टेशनहरुिा 
जडान भएका वर्डरहरुको सांिालन अिस्था स्रू्िाटारिा रहेको Distribution Control 

Centre  िार्य त २४ सै घण्टा अनगुिन गने ब्र्िस्था धिलाईएको छ । 

• गणुस्तरीर् भरपर्दो र धनर्धित विद्यतु आपूधतय ब्र्िस्था धिलाउनका लाधग विस्ततृ Grid 

Reinforcement Plan तर्ार गररएको छ। 

• सबै धग्रड िहाशाखा तथा शाखाहरुिा Relay & Protection Engineer तोवकएको छ। त्र्सरी 
चजम्िेिारी तोवकएको Engineer बाट िातहतका सिस्टेशनहरुको धनर्धित धनररक्षण, िियत सम्भार 
लगार्तको कार्य गराई प्रसारण प्रणालीलाई िसु्त र्दरुुस्त राख् ने कार्य अगाढी बढाइएको छ ।  

प्रसारण प्रणालीतर्य  

• प्रसारण लाइन (क्षिता अधभबवृि सवहत) तथा सिस्टेशन धनिायणतर्य  ििशः १०४ सवकय ट 
वक.धि. र ५८६.५ एि.भी.ए. िवृि भै हालसम्ि कुल ६७६९ सवकय ट वक.धि. को प्रसारण 
प्रणाली तथा १४३४९.५ एि.भी.ए. क्षिताको सिस्टेशन धनिायण सम्पन् न भएको छ । 

S.N. Transmission Line Type of 

Ckts 

Length (Circuit km) 

Total Constructed  

till  

Now 

Constructed 
in 

FY 81-82 only 

Constructed 

from Chaitra 

2081 to till now 

(Asadh 2082) 

I Transmission 

Directorate 

          

A 132 kV 

Transmission Line 

          

4 Kushaha- Biratnagar Double 46 46 30 1 

5 Kohalpur-Surkhet-

Dailekh 

Double 168 85 41 15 

8 Kaligandaki- Ridi Double 44 10 10 4 

9 Nawalpur (Lalbandi)  

Salimpur 

Double 40       

14 Birgunj-Parsauni UG Double 5.60 5.6 5.6 4 

17 New Butwal Sunwal 

Butwal Conductor 

Upgrading 

Double 54 54 54 54 

Total   357.6 201 141 78 
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B 220 kV 

Transmission Line 

          

1 Udipur - Bharatpur 

TL 

Double 134 12 6 0 

Total   134 12 6 0 

C 400 kV 

Transmission Line 

          

1 Hetauda-Dhalkebar Double 270 230 126 16 

2 New Khimti - 

Barhabise 

Double 86 86 68 10 

Total   356 316 194 26 

Grand Total         104 

 

S.N. Name of SS Capacity (MVA) Remarks 

New Substation      

1 Paudi Amarai (Gulmi) 132/33/11 kV 46   

2 Malekhu 132/33 kV 30   

3 Amalekhgunj 132/66 kV 200   

4 Mulpani 132/11 kV 90   

Grid Reinforcement 45   

5 Kulekhani 66/11 kV 22.5   

6 Matatirtha 132/11 kV 45   

7 New Bharatpur 132/11 kV 45   

8 Dhalkebar 132/33 kV 63   

Total 586.5   

 

• प्रसारण लाइनको Effective Maintenance को Maintenance Schedule तर्ार गरी लागू 
गनय कधिवट गठन भै कार्य अगाडी बढाईएको छ।  

• कोशी कोररडोर अन् तगयत ढुङ्गेसाघ ु- बसन्तपरु र्दोस्रो सकीट धनिायण सम्पन् न गरी िाजय गररएको 
छ । 

• प्रसारण लाइन धनिायणिा रे्दचखएको जग्गा प्राचप् तको सिस्र्ा सिािानका लागी िागायधिकार 

(ROW) धभत्र पने जग्गाको वकत्ताकााँट गने प्राििान गनय भधूि ब्र्िस्था तथा सहकारी 
िन्त्रालर्िार्य त आिश्र्क प्रविर्ा अगाढी बढाइएको छ । िागायधिकार धभत्रको जग्गािा 
सोलार विद्यतु तथा अन्र् सािवुहक खेती प्रणाली विकाशको अििारणा अगाढी बढाइएको 
छ। त्र्सका अधतररक्त त्र्स्ता जग्गा िनीहरुलाई विद्यतु प्राधिकरणका आर्ोजनाहरुिा 
प्राथधिकताका साथ सेर्र दर्दने ब्र्िस्थाका लाधग पहल गररएको छ । िागायधिकार (ROW) 
धभत्र  परेको जग्गािा सोलार जडान गरी उत्पादर्दत विद्यतु प्राधिकरणले खररर्द गने गरी 
अगाडी बढाईएको कार्यिि अन् तगयत चखम्ती प्रसारण लाइनको िागायधिकार (ROW) धभत्र 
तािाकोशी गाउाँपाधलका ५ शहरे गाउाँका स्थाधनर्साँग सिन् िर् गरी कररि १ िेगािाट 
सोलार आर्ोजनाको PPA प्रविर्ा अगाडी बढाइएको छ । 
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• र्दिौली-भरतपरु १३२ के.भी प्रसारण लाइनको विद्यतु शचक्त प्रिाह गने र्स अचघको 
क्षिता ७० िेगािाटबाट बवृि गरी कररि १३० िेगािाट बनाउन सो लाइनिा भएको 
कण्डक्टर बर्दली गने कार्य भएको भएता पधन भरतपरु चस्थत न्र् ुभरतपरु २२० के.भी  
सिस्टेशनिा रहेको प्राविधिक जवटलताले गर्दाय उक्त लाइन पूणय क्षितािा सांिालन गनय 
सवकएको धथएन । धनजी ऊजाय उत्पार्दकहरुले िस्र्ायङ्गर्दी तथा र्दोर्दी कररडारेिा धनिायण गरेको 
जलविद्यतु आर्ोजनाहरुबाट उत्पार्दन भएको विद्यतु सहज रुपिा राचष् ट्रर् प्रसारण प्रणालीिा 
जोधडनका लाधग उक्त लाइनले िहत्िपूणय भधूिका खेल्न ेहुाँर्दा प्राविधिक सिस्र्ा सिािान गरी 
बवृि भएको विद्यतु प्रिाह गने क्षिता अनसुार लाइन सांिालनिा ल्र्ाइएको छ । 

• ढल्केिर ४०० के.भी. सिस्टेशनबाट धनकाधलएको लोहारपट्टीतर्य को र्दईु िटा १३२ 
के.भी. लाइन बे िध्रे् हाल प्रणालीलाई आिश्र्क नरहेको १ िटा लाइन बेलाई 
ढल्केबररे्दचख  हेटौडासम्िको धनिायणािीन ४०० के.भी.को ढल्केबर सिस्टेशन नचजकको 
४०० के.भी. टािरिा जोडी त्र्हााँबाट धनजगढसम्ि धनिायण सम्पन् न भएको ४०० के.भी. 
लाइनिार्य त पनुः नचजकको पथलैर्ा िन्िधनगाहापरु १३२ के.भी. डबल सवकय ट प्रसारण 
लाइनको एउटा सवकय टिा जोडी पथलैर्ा १३२ के.भी. सिस्टेशनसम्ि कररब २०० 
िेगािाट विद्यतु शचक्त प्रसारण गने प्रसारण प्रणालीको धनिायणको लाधग कार्य आरम्भ 
गररएकोछ । सो कार्य सम्पन् न भएिा हाल ढल्केबररे्दचख िन्िधनगाहापरु सिस्टेशनसम्ि 
१३२ के.भी. डबल सवकय ट प्रसारण लाइनको अधतररक्त अको १३२ के.भी. भोल्टेज 
लेभेलको विश् िसनीर् बैकचल्पक उच्ि क्षिताको प्रसारण लाइनको धलांक तर्ार हनु्छ । 
जसले गर्दाय प्रणालीिा हनुे वट्रवपांग कि हनुकुो साथै बखायर्ाििा ढल्केबर सिस्टेशनबाट 
धनर्ायत हनुे विद्यतुको पररणािसिेत १०० िेगािाटले बढ्नेछ । 

• बाह्रविसे न्र् ुचखम्ती ४०० केभी प्रसारण लाइनको बाह्रविसे तथा चखम्तीिा रहेको वििार्द  
सिािान गरी धनिायण सम्पन् न गररएको छ ।  

• िलुपानी १३२/११ के.भी ९० एि.भी.ए सबस्टेसन धनिायण सम्पन् न गरी सांिालनिा 
ल्र्ाइएको छ । 

• काठिाडौँ उपत्र्काको प्रणाली सिुार अन्तगयत विद्यिान बालाज ुसबस्टेसनको स्तरोन् नधतको 
कार्य शरुु गररएको छ। र्स अन्तगयत १३२/११ के.भी ३X४५ एि .भी.ए GIS प्रणालीको 
सबस्टेशन धनिायण गररनेछ । 

• पोखराको प्रणाली सिुार अन्तगयत १३२ के.भी स्र्ाङ्जा-लेखनाथ प्रसारण लाइनलाई ७०० 
धिटर भधूिगत गरी पोखराको धबरौटािा Loop in -Loop out गने र धबरौटािा २X३० 
एि .भी.ए, १३२/११ के.भी GIS प्रणालीको सबस्टेसन धनिायण गरी १२ वक.िी ११ के.भी 
भधूिगत वितरण लाइन धनिायण गने कार्यको सम्पूणय अध्र्र्न सिाप् त भई बोलपत्र गने तर्ारी 
अिस्थािा रहेको छ। 

• कोहलपरु-सखेुत १३२ के.भी. प्रसारण लाइनको धनिायणिा बााँकेको बधनर्ाभार र सखेुतको 
सबु्बाकुनािा लािो सिर्रे्दचख जारी स्थानीर् अिरोिको सिािानका लाधग ऊजाय, जलस्रोत 
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तथा धसांिाइ िन्त्रालर्का सचििज्रू्को नेततृ्ििा स्थलगत धनरीक्षण गररएको छ। हाल उक्त 
वििार्द सिािानतर्य  उन्िखु भएको छ । 

• िस्र्ायङ्र्दी कररडोर प्रसारण लाइन अन्तगयत िावकय िोक - भरतपरु खण्ड प्रसारण लाइनको 
तनह ुचजल्ला चस्थत ढकालटारिा कार्ि लािो सिर्रे्दचखको वििार्द सिािान गरी धनिायण 
कार्य सिुारु गररएको छ । 

• गणुस्तरीर् विश् िसनीर् र भरपर्दो विद्यतु आपूधतय ब्र्िस्था धिलाउनका लाधग धनम्न प्रसारण 
लाइन धनिायणको अनिुधतको लाधग प्रविर्ा शरुु गररएको छ।  

✓ धनजगढ-पोखररर्ा ४०० के.भी.। 

✓ बालाजरेु्दचख िहाराजगांज हुाँरै्द धसांहर्दरबार (K3) सम्िको १३२ के.भी. प्रसारण 
लाइन। 

✓ र्दिुकोशी पािरहाउसरे्दचख धसतलपावट-धतङ्गला-र्दिुकोशी ४०० के.भी. प्रसारण 
लाइनको टािर नां AP ५१-५२ सम्िको ४०० के.भी. सिेक्षण अनिुधत पत्र 
सांसोिनको प्रविर्ा शरुु गररएको छ। 

• धनजी क्षेत्रहरुबाट उत्पादर्दत विद्यतुलाई धछटो छररतोरुपिा ४००/२०० के.भी. प्रसारण 
लाइनिार्य त राचष् ट्रर् प्रसारण प्रणालीिा आिि गनय ४००/२०० के.भी. प्रसारण लाइन 
धनिायणको कार्यिा धनजी क्षेत्रलाई Public Private Partnership (PPP) िोडेलिा सिािेश 
गने गरी EoI धनकाल्ने प्रविर्ा अगाडी बढाईएको छ। 

• ढल्केबर-िजुफ्र्रपरु ४०० के.भी. प्रसारण लाइन धनिायण भएको Commercial Modality 

अनसुार नै र्दईु प्रसारण लाइनहरु (१) इनरुिा-पचुणयर्ा ४०० के.भी. प्रसारण लाइन र 
(२) लम्की (र्दोर्दोिार)- बरेली ४०० के.भी. प्रसारण लाइन धनिायण गनय नपेाल विद्यतु 
प्राधिकरण र पािर धग्रड कपोरशेन अर् इचन्डर्ा धलधिटेडको सांर्कु्त लगानीिा कम्पनी 
खोल्ने प्रविर्ा अगाडी बढाइएको छ।  

• ििेधलर्ा जौलजीबी २२० के.भी. अन्तरे्दशीर् प्रसारण लाइनको सिेक्षण अनिुधत पत्रको 
प्रविर्ा अगाडी बढाईएको। 

• नेपाल र िीन बीि धनिायण हनुे अन्तरे्दशीर् प्रसारण लाइन आर्ोजना (Chilime-Kerung)  
धनिायणका लाधग China-Nepal Power Grid Interconnection को सम्भाव्र्ता अध्र्र्न 
कार्य अगाधड बढाउने धनणयर् गररएको छ। 

 

कियिारी तथा आधथयक प्रशासनतर्य  

• कियिारी सेिा, शतय विधनर्िािली, 2075 िा ब्र्िस्था भई हालसम्ि शरुुिात नगररएको 
सेिाकालीन ताधलिको शरुुिात गरी तह ३ इलेचक्ट्रधसर्न, ३० जनालाई सेिाकालीन एक 
िवहने ताधलि प्रर्दान गररएको छ । 

• Digital NEA अन्तगयत र्सै बषयरे्दचख सम्पूणय कियिारीहरुको कार्य सम्पार्दन िूल्र्ाङ्कन 
अनलाइन भने ब्र्िस्था धिलाइएको छ । 
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• प्राधिकरणको वित्तीर् प्राविधिक तथा व्र्िस्थापकीर् पक्षहरुको विस्ततृ िूल्र्ाङ्कन लगार्त 
सम्पचत्त तथा र्दावर्त्िको र्थाथय अिस्था सधुनचश् ित गनयका लाधग Due Diligence Audit 

(DDA) को प्रविर्ा अगाढी बढाइएको छ । 

• प्राधिकरणिा हाल धसचजयत र्दावर्त्िहरू तथा प्राधिकरणिा रे्दचखएको तरलता ब्र्िस्थापनका 
लाधग रु. १० अबय अल्पकाधलन ऋण धलन अथय िन्त्रालर्बाट सहिधत प्राप् त भएको छ । 

• उत्पार्दन, प्रसारण र वितरण प्रणालीको विस्तार,विद्यिान सांरिनाको स्तरोन् नती लगार्तका 
कार्यहरु प्रभािकारी रुपिा सांिालन गनयका लाधग रु. २० अबय बराबरको ऋणपत्र (Bond) 

जारी गनय अथय िन्त्रालर्बाट सहिधत प्राप् त भएको छ । 

ब्र्िसार् विकासतर्य  

• बांगलारे्दश सरकारसाँग भएको विद्यतु धनर्ायत सम्झौता बिोचजि सम्झौता अिधिका लाधग 
एलसी खोली जलुाइय 15 रे्दचख धनर्धित रुपिा ४० िेगािाट विद्यतु बांगलारे्दश धनर्ायत 
गररएको छ । 

• Medium Term Bilateral सम्झौता अनसुार औसत रै्दधनक ३२५ र IEX Market िा औसत रै्दधनक 
३०० िेगािाट गरी रै्दधनक औसत ६२५ िेगािाट विद्यतु भारत धनर्ायत गररएको छ।   

• प्राधिकरणका सहार्क कम्पनीहरू र सो अन्तगयत सञ् िाधलत आर्ोजनाहरूको प्रगधत र 
ितयिान अिस्थाको अध्र्र्न गनय सांिालक सधिधतका सर्दस्र्को नेधत्रत्ििा कधिटी गठन 
गरी अध्र्र्न गररएको छ। सहार्क कम्पनी अन्तगयत सञ् िाधलन आर्ोजनाहरुको कार्यिा 
धतव्रता ल्र्ाउन तथा वित्तीर् लगानीको सरुक्षा थप सधुनचश् ितताको लाधग सबै सहार्क 
कम्पनीहरुिा Company & Project Performance Index तर्ार गनय शरुुिात गररएको छ। 
कम्पनीबाट प्रर्दान गररन ेप्रोत्साहन भत्ता/Incentive लाइय Performance Index को उपलब्िीसाँग 
सिेत Tie-up हनुे गरी प्रोत्साहन भत्ता/Incentive सम्बन्िी कार्यविधि/धनरे्दचशकािा पररिाजयनको 
लाधग आिश्र्क गहृकार्य अगाडी बढाइएको छ । 

• सहार्क कम्पनीहरुिा प्राधिकरणको लगानीको सरुक्षाको थप ग्र्ारेन्टीको लाधग तथा सहार्क 
कम्पनी अन्तगयत सञ् िाधलत आर्ोजनाहरु धनिायररत सिर्धभतै्र सम्पन् न हनुे गरी कार्य अगाधड 
बढाउने गरी प्राधिकरणबाट सहार्क कम्पनीहरुिा खटाइयने CEO/CFO लगार्तका 
पर्दाधिकारीहरुसाँग Performance Contract गने गरी कार्य अगाढी बढाइएको छ । 

• िध्र्भोटेकोशी १०२ िेगािाट आर्ोजनाको िखु्र् सरुुङ सांरिनािा रे्दचखएको प्राविधिक 
सिस्र्ा (पानी िवुहने) सिािान गरी Wet Test  को प्रविर्ा अगाढी बढाइएको छ ।  

• २०८१ असोज १० रे्दखी रे्दशभर आएको अविरल िषायको कारण २०८१ असोज १२ 
गते आएको आवकस्िक बाढी तथा पवहरोका कारण िाधथल्लो तािाकोशी जलविद्यतु 
केन्िको िािस्थलिा रहेको Headworks Control Building बालिुा धथग्राउने पोखरी 
(Settling Basin) तथा पानी बग्ने नहर (Box Culvert) लगार्तको भौधतक सांरिनािा भएको 
क्षधतको आांचशक िियत गरी २०८१।०९।०९ बाट उत्पार्दन शरुुिात भएको भएता 
पधन अन्र् आिश्र्क िियतको कार्य सम्पन् न गरी २०८२ असार १२ गतेरे्दचख पूणय क्षिता 
४५६ िेगािाटिा सांिालनिा ल्र्ाइएको । 
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• सरकारी धनकार्बाट प्रिियन गररने सौर्य ऊजायको G2G िोडेलिा खररर्द धबिी गने 
सम्िन्ििा धनणयर् गररएको छ ।  

• रे्दहार्का विधभन् न जलविद्यतु तथा सोलार आर्ोजनाहरु ७७. ९७ िेगािाट को ब्र्िसावर्क 
उत्पार्दन शरुुिात भएको छः  

S.N. Developer Projects Location Installed 

Capacity 

(kW) 

Commercial 

Operation 

Date 

1 Tarai Solar Pvt. Ltd. Jeera 

Bhawani 

Sedhwa 

Solar 

Parsa 7700 2081.12.13 

2 Tarai Energy Pvt. Ltd. DDB Solar Parsa 2300 2081.12.13 

3 Super Hewa Power 

Company Pvt. Ltd. 

Super Hewa Sankhuwasabha 6000 2082.01.01 

4 Pashupati Renewables Pvt. 

Ltd. 

Dharamnagar 

Solar Farm 

Kapilvastu 10000 2082.01.04 

5 Upper Lohore Khola 

Hydropower Co. Pvt. Ltd. 

Upper 

Lohore 

Dailekh 4000 2082.01.04 

6 Idi Hydropower Co. P. Ltd. Idi Khola Kaski 975 2082.01.08 

7 Jhyamolongma Hydropower 

Development Company Pvt. 

Ltd. 

Karuwa Seti Kaski 32000 2082.01.19 

8 Dharmanagar Solar Solar Butwal 15000 2082.03. 
   

Total 77975  
 

 

• नेपाल सरकार िचन्त्रपररषर्दले स्िीकृत गरेको ऊजाय विकास िागयचित्र, २०८१ अनसुार 
सन ्२०३५ सम्ि नेपालको कुल विद्यतु जधडत क्षिता २८,५०० िेगािाट परु्ायउन ेलक्ष्र् 
प्राचप् तको लाधग धिधत २०८१/१२/१२ सम्ि धग्रड कनेक्सन एधग्रिेन्ट सम्पन् न भईसकेका 
१० िेगािाट भन्र्दा बढी क्षिताका विधभन् न प्रारुपका जम्िा ४९६६. ३  िेगािाट (RoR 

1858.9 MW and PRoR 3107.4 MW) जलविद्यतु आर्ोजनाहरुको ग्रीड कनेक्सन एधग्रिेन्टको 
प्राििान अनसुार विद्यतु खररर्द धबिी सम्झौताको प्रकृर्ा अगाधड बढाइएको छ ।  

• Energy Mix कार्यिि अन्तगयत कुल ९६० िेगािाटको सोलार आर्ोजनाका लाधग 
प्रधतस्पिायत्िक खररर्द विधि (TBCB) बाट RFP आव्हान गररएकोिा कुल ६३ ओटा 
आर्ोजनाहरु छनौट भएकोिा विधभन् न ८ कम्पनीको १७० िेगािाट सोलार आर्ोजनाको 
PPA सम्पन् न गररएको छ । 

 
 

 िन्र्िाद् 

(वहतेन्ि रे्दि शाक्र्) 

कार्यकारी धनरे्दशक 

नेपाल विद्यतु प्राधिकरण 

 धिधतः-2082।03।24 


